

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010
Číslo smlouvy objednatele č. 2: -
Číslo smlouvy zhotovitele: -

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 6/2010, číslo smlouvy objednatele č. 2: .. a číslo smlouvy zhotovitele: .. ze dne 03. 08. 2010

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlešice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim
Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Adresa pro doručování:
(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle
Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
65993390 / CZ65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Adresa:
Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:
V technických záležitostech
oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod č.j.
C 234

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
15049248/CZ15049248

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku je posun termínu plnění u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu v souvislosti s řešením změny návrhu pozemkových úprav s ohledem na připravovanou úpravu obchvatu komunikace I/37.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

v příloze č. 1 se mění termín u fakturačního celku 2.3. předložení kompletní dokumentace návrhu, a to **do 28. 02. 2018.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1

V Chrudimi dne: 30. 11. 2017

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne: 30. 11. 2017

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2

V Pardubicích dne: 30. 11. 2017

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR