

Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Vřesovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			2/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319			9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198			11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	35			2/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.3.1	Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1			4/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340			9/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337			6/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					982 800	4/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	337			4/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20			4/2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3			4/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57			4/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	129			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	337			1/2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					926 020	
3.3	Mapové dílo	ha	337			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					101 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	105			nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	926 020 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 051 820 Kč
DPH 21% v Kč	430 882 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 482 702 Kč

V Brně dne: 30. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

.....
RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.