

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 ze dne 1.12.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území **Borovice u Horšovského Týna**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, 344 01 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

GSM: **xxx**

e-mail: **xxx**

IČO: **01312774**

DIČ: **není plátcem DPH**

a

1.2 Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Se sídlem: **Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

IČO: **40527514**

DIČ: **CZ40527514**

Telefon: **xxx**

E-mail: **xxx**

2. Předmět dodatku č. 1

2.1 Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je změna článku VI. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u dílčích částí **3.1.3, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.3** v rozsahu dle Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb) ze dne 27.6.2017 č.j. SPU 306954/2017 a s tím související snížení celkových cen za tyto fakturační celky. Dále je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě změna termínu u dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice na 31.10.2017. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci fakturačního celku 3.1.3. z původních 130 MJ na současných 110 MJ. Rozsah méněslužeb činí 20 MJ a skutečná výměra pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí 236 MJ, tj. o 9 MJ méně oproti původnímu rozsahu 245 MJ. Celkové vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 37.840,- Kč bez DPH a 45.786,- Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Dodatkem č. 1 se mění v Článku VI. „Cena za provedení díla“, v bodě 6.1 tabulka Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	455 420,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	305 940,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	94 400,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	867 760,- Kč
DPH 21%	182 230,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 049 990,- Kč

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 37/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se mění takto:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	30.4.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	245	800	196 000	31.8.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 100	121 000	30.6.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	1 200	6 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	245	220	53 900	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	236	320	75 520	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					455 420	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	236	440	103 840	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 000	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	700	21 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	236	600	141 600	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					305 940	31.8.2019

3.3	Mapové dílo	ha	236	400	94 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					94 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	400	12 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	455 420 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	305 940 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	867 760 Kč
DPH 21% v Kč	182 230 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 049 990 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Domažlicích dne 29.06.2017

V Plzni dne 30.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.