

## DODATEK č. 564-2015-504204/1

### č.j. SPU 093417/2016-Bah

ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Okrouhlé Hradiště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

#### 1. SMLUVNÍ STRANY:

**O b j e d n a t e l:** ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: .....

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

IČ: 01312774 DIČ: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

a

**Z h o t o v i t e l:**

**GRID a spol., a.s.**

Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: .....

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele a záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

#### 2. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLČÍ ČÁSTI DÍLA

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	28.2.2016	31.3.2016

### 3. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 22.2.2016 č.j. SPU 082386/2015/Svo se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, etapa 3.1. Přípravné práce, fakturační celek 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole.

Fakturační celek:	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ
3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	16

### 4. ZMĚNA CENY DÍLA

Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VI bodu 6.1. SOD takto:

	Stávající cena v Kč	Nová cena v Kč
3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole	9 000,-	8 000,-
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	730 420,-	729 420,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	586 100,-	586 140,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	170 100,-	170 100,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	180 000,-	180 000,-
<b>Celková Cena bez DPH</b>	<b>1 666 620,-</b>	<b>1 665 660,-</b>
<b>DPH v Kč</b>	<b>349 990,-</b>	<b>349 789,-</b>
<b>Celková Cena s DPH v Kč</b>	<b>2 016 610,-</b>	<b>2 015 449,-</b>

### 4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny komplikovanými klimatickými podmínky v době měření, kdy zejména časté mlhy zásadním způsobem zbrzdily terénní práce a upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek. Při uzavírání SoD došlo k početní chybě v součtu ucelené části 3.2. Návrhové práce.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 25.2.2016

V Praze dne 26.2.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Jiří Pápež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Zdeněk Štefka; předseda  
představenstva  
GRID a spol. a.s.

