

## **DODATEK č. 565-2015-504204/1**

**č.j. SPU 101346/2015-Bah**

ke smlouvě o dílo č. 565-2015-504204 ze dne 17.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Bezděkov u Damnova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

### **1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:** 01312774 **DIČ:** CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEOREAL spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 3 smlouvy o dílo a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

### **2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA**

Termíny plnění uvedený v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

| <u>Dílčí část</u>                                 | <u>Původní termín</u> | <u>Nový termín</u> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole           | 28.02.2016            | 31.7.2016          |
| 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ |                       |                    |
| V trvalých a mimo trvalé porosty                  | 28.02.2016            | 31.7.2016          |
| 3.1.3. Rozbor současného stavu                    | 31.03.2016            | 31.8.2016          |

|                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic<br>pozemků na hranicích obvodu KoPÚ,<br>geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ,<br>předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 31.07.2016 | 31.12.2016 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                                   | 31.10.2016 | 31.03.2017 |

#### 4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny především z personálních a kapacitních důvodů. Personální důvody jsou zapříčiněny odchodem několika pracovníků z oddělení pozemkových úprav ke konci roku 2015 a začátkem roku 2016. Jelikož se jedná o kvalifikované pracovníky, nedaří se nám kapacitní stav doplnit.

#### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Plzni dne 25.02.2016

V Plzni dne 25.02.2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Pápež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
Martin Vondráček, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o