

Číslo smlouvy objednatele: 258-2016-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žďárec

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
<b>Adresa:</b>	Kotlářská 53, 602 00 Brno
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	brno.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
<b>Sídlo:</b>	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	ddplus@ddplus.cz
<b>ID DS:</b>	deyyawj
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČ:</b>	46962808
<b>DIČ:</b>	CZ46962808
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Pavel Pospíšil

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:**

### **I.**

U dílčí části 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, dochází ke změně obvodu řešeného území z důvodu vyloučení dvou lokalit. Podle skutečnosti proto dochází ke snížení počtu měrných jednotek oproti smlouvě.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 012 040 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	627 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	89 980 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 869 720 Kč</b>
DPH 21%	392 641 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 262 361 Kč</b>

### **II.**

Příloha č. 1 , která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí část 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  
– mimo trvalé porosty – snížení stávajícího počtu MJ (392) o 51 MJ, celkem tedy 341 MJ, finanční snížení o 22 950 Kč bez DPH.

### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.09.2016

V Brně dne 29.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

---

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.  
správce sdružení "Půda - Voda, projektová  
kancelář"

Příloha :

1. Položkový výkaz činností