

## **Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## ČI. I.

### Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek části díla 1.6. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.* a to na základě skutečně provedených prací. Počet měrných jednotek se z původních 250 MJ snižuje na 130 MJ, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

## ČI. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28. 11. 2017

V Brně dne 26. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

## Příloha k dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Lhotka

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.0.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1	95 000	95 000	30.7.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	465	140	65 100	30.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	300	2 100	30.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	18	1 400	25 200	30.8.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	338	480	162 240	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	550	1 100	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	125	590	73 750	30.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	1 280	248 320	31.3.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	1	1 500	1 500	30.11.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	750	97 500	27.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	460	220	101 200	29.2.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>873 010</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	460	350	161 000	31.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	70	480	33 600	30.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	25	600	15 000	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	124	800	99 200	30.11.2016
	Geologický průzkum	ks	25	2 000	50 000	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	460	760	349 600	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
2.6.	Geologický průzkum pro VHO (rybníky)	ks	6	7 000	42 000	30.11.2016
2.7.	Vyhotovení DTR pro VHO (rybníky)	ks	2	30 000	60 000	30.11.2016

<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					818 400	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	50	550	27 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	460	300	138 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					165 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					873 010 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					818 400 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					165 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 856 910 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					389 951 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 246 861 Kč</b>	

V Ostravě dne 28.11.2017

V Brně dne 26.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Dana Lišková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o.