

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou
Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: „ORIS“ spol. s r. o.
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
pod č. j. 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úpravy v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ a cen u etap:

- 3.1.1. *Revize stávajícího bodového pole (zvýšení na 22 bodů)*
- 3.1.3. *Revize hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) (zvýšení na 169 MJ)*
- 3.1.3. *Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (snížení na 1 MJ)*
- 3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (zvýšení na 218 ha)*
- 3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (zvýšení na 218 ha)*
- 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11odst. 1 zákona (zvýšení na 218 ha)*
- 3.3. *Mapové dílo (zvýšení na 219 ha)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Navýšení i snížení počtu měrných jednotek je způsobeno objektivně nepředvídanými okolnostmi při řešení nesouladu mapových podkladů a zaměření skutečného stavu v řešeném území.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele:

- za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Lišková
- za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve věcech technických oprávněna jednat Ing. Veronika Panáčková, tel. +420 725 901 123.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2017

V Olomouci dne 22.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	2.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	205	500	102 500	2.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	900	10 800	
3.1.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	169	1 250	211 250	2.2.2019
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 900	1 900	2.2.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	400	86 800	2.3.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	300	65 400	2.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					521 650	2.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	800	174 400	2.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	2.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 100	3 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	700	152 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					382 300	2.10.2019
3.3	Mapové dílo	ha	219	400	87 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	521 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	382 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 066 550 Kč
DPH 21% v Kč	223 976 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 290 526 Kč

V Ostravě dne 27.11.2017

V Ostravě dne 22.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.