

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v

dále jen „zhotovitel“.

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

Slavíčková 840/1b, 63800 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

## Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je úprava počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací.

U fakturačního celku 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech se počet měrných jednotek snižuje na 34 (dle SoD MJ = 40).

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.11.2017

Brně dne 30.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Volovec

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	700	157 500	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 000	34 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 800	324 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	105	1 600	168 000	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	2 500	35 000	20.10.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	350	92 750	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	320	300	96 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	350	92 750	30.4.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 010 000</b>	<b>18.11.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	265	600	159 000	20.1.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	265	1 000	265 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>535 000</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	265	400	106 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>106 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	320	800	256 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>256 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 010 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	535 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	106 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	256 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 907 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	400 470 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 307 470 Kč</b>

V Ostravě dne 30.11.2017

V Brně dne 30.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

jednatel