

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO 77-2017-571101/2

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

se sídlem:
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

ydbjhuf

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

28597044

DIČ:

CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 44147

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk – I. etapa“ je:
 - změna termínu plnění
 - upřesnění Čl. V bod. 5.4 Cena a způsob platby.

2. Termín plnění pro vyřízení pravomocného stavebního povolení uvedený v Čl. III SoD se mění z 30. 11. 2017 na 90 dní od získání potřebných souhlasů dotčených vlastníků
3. Způsob platby se mění takto:
Cena za Plnění se hradí na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení části Plnění po řádném převzetí části Plnění.
Cena za část Plnění „Projektová dokumentace“ je stanovena ve výši 80% celkové ceny Plnění, což činí **330 400,00 Kč bez DPH**, tj. **399 784,00 Kč s DPH**. Cena za část plnění „Vyřízení pravomocného stavebního povolení“ je stanovena ve výši 20% celkové ceny Plnění, což činí **82 600,00 Kč bez DPH**, tj. **99 946,00 Kč s DPH**.
4. Důvodem ke změně termínu a změně způsobu platby jsou komplikace se získáním stavebního povolení, zapříčiněné vlastníky pozemků dotčených stavbou.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 28.11.2017

V Olomouci dne: 20.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti