

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 863-2017-505202 (01/2017) ze dne 13. 07. 2017 k realizaci stavby
s názvem: „Realizace PSZ v k. ú. Malče“

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Český Krumlov

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem,
vedoucím Pobočky Český Krumlov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby JIH

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: amx5p38
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Korespondenční adresa: 382 21 Kájov 168
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Předmětem méněprací je zkrácení cesty PC 4 o 18,4 m. Dodatek je vyhotoven na základě dohody se sousedními vlastníky, Městyssem Besednice, zhotovitelem a technickým dozorem investora. Cesta vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malče. V této části je v současné době kvalitní travní cesta a není v zájmu jak Městysse Besednice, tak sousedních vlastníků v tomto úseku zpevněnou cestu realizovat. V této délce bude realizováno pouze odvodnění. Objednatel i zhotovitel s tímto návrhem souhlasili. Výše popsaná změna je v hodnotě 201 414,95 Kč bez DPH, což činí 3,41 % z původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku ve výši **5 914 622 Kč** tak je nahrazena sumou **5 713 247 Kč** bez DPH.

Tímto dodatkem se Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo, tj. nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), snižuje o práce uvedené ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ve smlouvě se Čl. III., bod 4. - Celková cena za provedení díla mění takto:

bez DPH činí	5 713 247,00 Kč
DPH 21 % činí	1 199 782,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 913 029,00 Kč

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčená. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českém Krumlově, dne 13. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu