

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 1376-2015-505101

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Fakturační adresa Státní pozemkový úřad, Husinecká 1124/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
(reprezentant sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE)
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: jednateli Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 10853

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
(člen sdružení)
sídlo: Lesná 4, 395 01 Pacov
provozovna, korespondenční adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 43820654
DIČ: CZ6705260859
Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 28. 12. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Orlík nad Vltavou**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném Dodatku č. 1.

Čl. II Předmět a důvod Dodatku

1. Změna termínu ukončení dílčích částí:

3. 1. 5.

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3. 2. 1.

- Vypracování plánu společných zařízení

3. 2. 1. 1.

- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření

3. 2. 1. 2.

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3. 2. 1. 3.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

3. 2. 1. 4.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

3. 2. 2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

z důvodu nedodržení lhůty na kontrolu výsledků pozemkových úprav (elaborátu zjišťování průběhu hranic) Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Písek.

Původní znění:

3. 1. 5.

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- termín ukončení 30. 11. 2017

Přípravné práce (3.1.1. - 3.1.5.)

- termín ukončení 30. 11. 2017

3. 2. 1.

- Vypracování plánu společných zařízení
- termín ukončení 30. 6. 2018

3. 2. 1. 1.

- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření
- termín ukončení 30. 6. 2018

3. 2. 1. 2.

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- termín ukončení 30. 6. 2018

3. 2. 1. 3.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
- termín ukončení 30. 6. 2018

3. 2. 1. 4.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami
- termín ukončení 30. 6. 2018

3. 2. 2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- termín ukončení 30. 6. 2019

Návrhové práce (3.2.1. - 3.2.3.)

- termín ukončení 30. 4. 2019

Nové znění:

3. 1. 5.

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- **termín ukončení 28. 2. 2018**

Přípravné práce (3.1.1. - 3.1.5.)

- **termín ukončení 28. 2. 2018**

3. 2. 1.

- Vypracování plánu společných zařízení

- **termín ukončení 30. 9. 2018**

3. 2. 1. 1.

- Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření

- **termín ukončení 30. 9. 2018**

3. 2. 1. 2.

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- **termín ukončení 30. 9. 2018**

3. 2. 1. 3.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

- **termín ukončení 30. 9. 2018**

3. 2. 1. 4.

- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

- **termín ukončení 30. 9. 2018**

3. 2. 2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

- **termín ukončení 30. 7. 2019**

Návrhové práce (3.2.1. - 3.2.3.)

- **termín ukončení stanoven na základě bodu 3.2.3. do 1 měsíce od výzvy zadavatele**

2. **Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.**

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
člen sdružení

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Orlík nad Vltavou