

## **SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1**

### **Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu "Oprava hráze rybníku Dívčí Hrad"**

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami:**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,  
zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

ál

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení a pro provádění stavby "**Oprava hráze rybníku Dívčí Hrad**" (dále jen „projektová dokumentace“) je:
  - změna termínu Plnění
  - úprava čl. V Cena a způsob platby
2. Na základě požadavku odboru životního prostředí MěÚ Krnov na doplnění projektové dokumentace o provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy ("biologické hodnocení") podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a předpokládané nutnosti vyřídit výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů se Smluvní strany dohodly, že se mění čl. III Termín plnění původní smlouvy o dílo takto:
  - 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
    - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: 30.11.2017
    - 3.1.2 Termín vyřízení pravomocného vodoprávního povolení: 31.3.2018
3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. V Cena a způsob platby se odst. 5.4 mění takto:
  - 5.4 Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn Plnění fakturovat následovně:
    - 5.4.1 Po podpisu protokolu o předání projektové dokumentace a GTP bude fakturováno 90% ceny za toto plnění.
    - 5.4.2 Po vyřízení pravomocného vodoprávního povolení bude fakturována zbývající část plnění tj. 10% ceny plnění.
4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. V Cena a způsob platby se v odst. 5.8 první věta, ve znění „*Faktura bude hrazena následovně:*“, **ruší**.

## Čl. II

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 27.11.2017

V Ostravě dne 27.11.2017

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. Ladislav Čech ml.**  
předseda představenstva