

č. smlouvy objednatele: 08/2017  
č. smlouvy zhotovitele: S18-015-0049

## Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Polní cesta VPC 1 v k.ú. Horní Lhota**“, uzavřené mezi smluvními stranami

### I.Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, odborný rada

Tel.: XXXXXX  
E-mail: XXXXXX  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXX  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě plné moci  
Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice  
Korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor  
(platí zároveň jako fakturační adresa)

tel./fax: XXXXXX  
e-mail: XXXXXX  
ID DS: amx5p38

V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXX

Tel./fax: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

IČO: 48035599

DIČ: **CZ48035599**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. článek V. Doba plnění se mění takto:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **24. 4. 2018**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **2. 5. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 7. 2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31. 7. 2018**

Odůvodnění dodatku:

Změna realizace polní cesty byla vynucena nedostatkem finančních prostředků v roce 2017. Na základě zajištění finančních prostředků pro realizaci v roce 2018 je v souladu s článkem XVI. odst. 1) smlouvy uzavřen tento Dodatek smlouvy na nutnou změnu termínů realizace stavby.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 7. 12. 2017

V Táboře dne 7. 12. 2017

.....  
**Ing. Jiří Veselý**

Ředitel KPÚ pro středočeský kraj  
a hl. m. Praha

.....  
**Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci**

Ředitel oblasti Tábor