

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území Kvačice a Uherský Ostroh  
uzavřené dne 9. 6. 2016 mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>Ve věcech naplnění smlouvy oprávněna jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Adresa:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČ:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 9. 6. 2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kvačice“ a návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Ostroh“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu upřesnění obvodů na základě projednání s příslušným katastrálním úřadem a obcí a požadavků na zpracování PSZ projednaného sborem zástupců dochází ke snížení počtu měrných jednotek fakturačních celků 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.2. a 3.3. dle přílohy k Dodatku č. 1 smlouvy. Dále s ohledem na termín zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro PSZ dochází k úpravě termínu plnění díla.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek u předmětných dílčích částí díla a úpravě termínů plnění díla.

## I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních/dílčích fakturačních celků upravuje takto:

k.ú. Kvačice

Snížení počtu měrných jednotek

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

39 MJ x 1 550 Kč = 60 450 Kč

Původní cena dílčí části: 217 000 Kč, cena po změně: 156 550 Kč

- 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

8 MJ x 3 000 Kč = 24 000 Kč

Původní cena dílčí části: 24 000 Kč, cena po změně: 0 Kč

- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

4 MJ x 500 Kč = 2 000 Kč

Původní cena dílčí části: 190 000 Kč, cena po změně: 188 000 Kč

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

4 MJ x 650 Kč = 2 600 Kč

Původní cena dílčí části: 247 000 Kč, cena po změně: 244 400 Kč

Termín ukončení: 30.04.2018

- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

14 MJ x 700 Kč = 9 800 Kč

Původní cena dílčí části: 42 000 Kč, cena po změně: 32 200 Kč

Termín ukončení: 30.04.2018

- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

60 MJ x 1 000 Kč = 60 000 Kč

Původní cena dílčí části: 145 000 Kč, cena po změně: 85 000 Kč

Termín ukončení: 30.04.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
4 MJ x 1 100 Kč = 4 400 Kč  
Původní cena dílčí části: 418 000 Kč, cena po změně: 413 600 Kč

3.3. Mapové dílo  
4 MJ x 480 Kč = 1 920 Kč  
Původní cena dílčí části: 182 400 Kč, cena po změně: 180 480 Kč

k.ú. Uherský Ostroh

Snížení počtu měrných jednotek

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

2 MJ x 1 550 Kč = 31 000 Kč

Původní cena dílčí části: 131 750 Kč, cena po změně: 128 650 Kč

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
11 MJ x 500 Kč = 5 500 Kč  
Původní cena dílčí části: 202 500 Kč, cena po změně: 197 000 Kč

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení  
11 MJ x 650 Kč = 7 150 Kč  
Původní cena dílčí části: 263 250 Kč, cena po změně: 256 100 Kč  
Termín ukončení: 30.04.2018

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  
18 MJ x 700 Kč = 12 600 Kč  
Původní cena dílčí části: 45 500 Kč, cena po změně: 32 900 Kč  
Termín ukončení: 30.04.2018

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
42 MJ x 1 000 Kč = 42 000 Kč  
Původní cena dílčí části: 160 000 Kč, cena po změně: 118 000 Kč  
Termín ukončení: 30.04.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
11 MJ x 1 100 Kč = 12 100 Kč  
Původní cena dílčí části: 445 500 Kč, cena po změně: 433 400 Kč

3.3. Mapové dílo  
11 MJ x 480 Kč = 5 280 Kč  
Původní cena dílčí části: 194 400 Kč, cena po změně: 189 120 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 703 200 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 655 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	369 600 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	234 000 Kč
Celková cena bez DPH	3 962 400 Kč
DPH 21%	832 104 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 794 504 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 6. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 29.11.2017

V Brně dne 29.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kvačice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	15 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	700	252 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	900	18 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	101	1 550	156 550	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	380	500	190 000	31.7.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	500	188 000	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					832 050	<b>30.10.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	650	244 400	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	700	32 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	1 000	85 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	376	1 100	413 600	31.07.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					795 200	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	376	480	180 480	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					180 480	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	120	900	108 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					108 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	832 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	795 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 480 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	108 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 915 730 Kč</b>
DPH 21% v Kč	402 303 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 318 033 Kč</b>

Ve Zlíně dne 29.11.2017

V Brně dne 29.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustínová  
 ředitelka

.....  
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
 jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Uherský Ostroh

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	500	32 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370	700	259 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	900	31 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	83	1 550	128 650	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	405	500	202 500	31.7.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	394	500	197 000	30.9.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					871 150	<b>30.11.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	394	650	256 100	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	700	32 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	118	1 000	118 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	394	1 100	433 400	31.08.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					860 400	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	394	480	189 120	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					189 120	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	140	900	126 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					126 000	



<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	871 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	860 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	189 120 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	126 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 046 670 Kč</b>
DPH 21 % v Kč	429 800 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 476 470 Kč</b>

Ve Zlíně dne 29.11.2017

V Brně dne 29.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustinová  
 ředitelka

.....  
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
 jednatel