

DODATEK Č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) dne 16.1.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro
Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: decin.pk@spucr.cz; a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové město

zastoupený:

Ing. Romanem Hekem
ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

tel./fax:

xxx xxx xxx / xxx xxx xxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

bjpdzta



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	xxx xxx xxx / xxx xxx xxx
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	xxx xxx xxx / xxx xxx xxx
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	452 74 924 / CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

I.Etapa – Realizace navržených opatření – k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území Arnoltice a Růžová, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.5 ke smlouvě je snížení hodnoty původního závazku o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.
2. Důvodem změny je skutečný rozsah provedených prací dlažby koryta z rovnaniny z lomového kamene z původních předpokládaných 18 m² na skutečně provedených 9 m² dle skutečných potřeb, tímto se snižuje položka č. 63 v soupise prací SO3. A dále se mění položka č. 39 v soupise prací SO3 v závislosti na skutečném a doloženém rozsahu skládkovného odpadu ze sypaniny na skládce o množství 2,66879 t, ostatní zemina byla použita na k rekultivaci na jiných pozemcích bez poplatku za skládkovné.

Čl.II Rozsah změny

1. Méněpráce dle soupisu prací, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 5 bez DPH
.....**34 827 Kč**
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:.....13 818 669 Kč
Cena díla ve znění smlouvy a Dodatků č. 2 a č. 4.....14 585 273 Kč

2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

14 550 446 Kč

DPH 21% činí

3 055 594 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

17 606 040 Kč

Čl.III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Teplicích dne

V dne.....

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci