

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové (dále „KoPÚ“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím pobočky
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
Tel.:
E-mail:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, odborná
referentka

Tel.:
E-mail: d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdržení „Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.“
a Ing. Martin Dědourek, CSc.

Reprezentant sdružení: „Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.“
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
Tel.:
E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku č. 3

Zhotovitel se smlouvou o dílo ze dne 21.10.2009 zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Nová Ves u Moravské Třebové včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané digitální katastrální mapy.

Smluvní strany se dohodly na změnách následujících ujednání smlouvy o dílo takto:

Vzhledem ke změně zákona č. 235/2004 Sb. došlo k 1.1.2013 ke změně sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), a to z 20% na 21%. Z tohoto důvodu jsou změněny i výpočty DPH a celková cena díla v novém znění přílohy č. 1 Krycí list nabídkové ceny, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly na **rozsahu méněprací** při realizaci zakázky takto:

Fakturační celek 1c Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

snížení měrných jednotek (ha) **ze 440 na 426 tj. o 14 MJ**

Fakturační celek 1d Stanovení obvodu upravovaného území

- **vyšetření vnějšího obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace**

snížení měrných jednotek (100 běžných metrů) **ze 178 na 134 tj. o 44 MJ**

- **vyšetření vnitřního obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geometrických plánů a stabilizace**

snížení měrných jednotek (100 běžných metrů) **ze 70 na 65 tj. o 5 MJ**

Fakturační celek 1f Zpracování soupisu nároků vlastníků

snížení měrných jednotek (ha) **ze 465 na 437 tj. o 28 MJ**

Fakturační celek 1g Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků

snížení měrných jednotek (ha) **ze 465 na 423 tj. o 42 MJ**

Fakturační celek 2a Zpracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření v nezbytném rozsahu, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy

snížení měrných jednotek (ha) **ze 465 na 437 tj. o 28 MJ**

Fakturační celek 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí

snížení měrných jednotek (ha) **ze 465 na 436 tj. o 29 MJ**

Fakturační celek 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ

snížení měrných jednotek (100 běžných metrů) **ze 100 na 93 tj. o 7 MJ**

Fakturační celek 3a Stabilizace hranic pozemků

snížení měrných jednotek (bod) **z 500 na 189 tj. o 311 MJ**

Fakturační celek 3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

snížení měrných jednotek (ha) **ze 465 na 436 tj. o 29 MJ**

Krycí list nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dříve uzavřených dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2009, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel, dva zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne: 15. 12. 2017

Za objednatele:

Ve Svitavách dne 15. 12. 2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel