

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 5, 702 00 Ostrava
zastoupený: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Tel./Fax:
E-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:
dále jen „zhotovitel“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I
Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice je změna termínu plnění u části:

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	původní termín 22. 12. 2017
------	--	--------------------------------

Doba plnění uvedená v příloze č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se s ohledem na nastalé skutečnosti mění takto:

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30. 9. 2018
------	--	--------------------

2. Ze strany objednatele změna osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Bohumila Dolanského na Mgr. Danu Liškovou.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.12.2017

Za objednatele:

V Pardubicích dne: 20.12.2017

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti
GEOVAP spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 550	120	186 000	22.12.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	70	500	35 000	22.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 500	15 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	1490	280	417 200	22.12.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	-	-	-
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	60	500	30 000	22.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	360	1 000	360 000	22.8.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	4	1 500	6 000	22.8.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	800	16 000	22.8.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1550	200	310 000	22.12.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč					1 375 200	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	1550	400	620 000	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	130	300	39 000	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	12	1 200	14 400	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	200	400	80 000	30.6.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	1	20 000	20 000	30.6.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1550	350	542 500	30.9.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					1 324 900	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	550	350	192 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1550	250	387 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					580 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč	1 375 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	1 324 900 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	580 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 280 100 Kč
DPH 21% v Kč	688 821 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 968 921 Kč

V Ostravě dne 22.12.2017

V Pardubicích dne 20.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
 úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
 jednatel společnosti
 GEOVAP, spol. s r.o.