

DODATEK č. 2 - SMLOUVY O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: U Nisy 745/6a, 46057 Liberec
Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPU pro Liberecký kraj
- ve věcech technických: Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: G-servis Praha spol. s r.o.

Sídlo: Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
Zastoupen: RNDr. Michalem Tylšem, jednatelem
RNDr. Martinem Guthem, jednatelem
- ve věcech smluvních: RNDr. Martin Guth, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Jakub Kubálek, obchodní a projektový manažer
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 496 80 226
DIČ: CZ49680226

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě o dílo o poskytování služeb (dále jen „dodatek č. 2“):

Čl. I

Účel a předmět dodatku č. 2 ke smlouvě

Účelem tohoto dodatku je úprava původního termínu předání celého Díla dle Čl. V. smlouvy o dílo č. 806-2017-541101, který byl stanoven na 31.1.2018.

Zhotovitel požádal o posunutí termínu odevzdání Díla do 28.2.2018, z důvodu, který vyplynul z projednávání protierozních opatření s vlastníky a uživateli pozemku, které se konalo dne 7.12.2017. Z důvodu nesouhlasu uživatelů pozemků bylo navrženo místní šetření v lednu 2018 spolu s projednáním navržených opatření přímo na místě a z tohoto důvodu i prodloužení termínu na 28.2.2018.

Objednatel považuje důvody za objektivní a se změnou termínu souhlasí.

Termín předání Díla se stanovuje na 28.2.2018.

Ostatní body a články uvedené ve smlouvě o dílo č. 806-2017-541101 zůstávají beze změny.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 806-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 13.12.2017

V Praze dne 18.12.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

.....
RNDr. Martin Guth
jednatel
G-servis Praha spol. s r.o.