

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 ze dne 29. 06. 2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Raková u Rokycan**, okres Rokycany

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
(dále jen zhotovitel)

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo takto:

Na základě zápisu z jednání ze dne 24. 11. 2017 v komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Raková u Rokycan nedošlo k odevzdání etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění u níže uvedeného fakturačního celku, a z tohoto důvodu se upravují ceny následujícím způsobem:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Upravený počet MJ	Upravená cena za MJ bez DPH v Kč	Opravená cena bez DPH celkem v Kč
3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	400	4000	0	0	0

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 24. 11. 2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 19. 12. 2017

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis z jednání

ohledně nere realizované etapy 3.2.1.1. na KoPÚ Raková u Rokycan, které se konalo dne 24. 11. 2017 na Pobočce Plzeň se zpracovatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň

Přítomni: Vondráček Martin - GEOREAL spol. s r.o.
xxxxx - zástupce vedoucího Pobočky Plzeň
xxxxx - komisařka KoPÚ

xxxxx seznámila přítomné, že jednání bylo svoláno telefonicky dne 23. 11. 2017.

Jednání se týkalo zdůvodnění neodevzdané etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků v KoPÚ Raková u Rokycan. Zpracovatel GEOREAL spol. s r.o. KoPÚ Raková u Rokycan a v navazující části k.ú. Veselá u Rokycan a k.ú. Štáhlavy zdůvodnil, že při terénní pochůzce v rámci návrhu PSZ nebyl shledán důvod potřeby pro vyhotovení etapy 3.2.1.1. pro cestní síť., ani v rámci PSZ nebyly navrženy vodohospodářské stavby.

Dle ustanovení Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo č. 463-5015-504201 se strany dohodly, že níže uvedená etapa nebude realizována. Ceny ostatních jednotlivých etap, fakturačních celků zůstávají beze změn.

Etapa č.	Ucelená část, fakturační celek	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Upravený počet MJ	Upravená cena za MJ bez DPH v Kč	Upravená cena celkem bez DPH
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	10	400	4 000	0	0	0

Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Vondráček Martin

Xxxxx

xxxxx

Zapsala: xxxxx

Dne: 24. 11. 2017