

## **Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2015 č. 455-2015-504201  
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav  
v katastrálním území **Ves Touškov**

### **Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj</b>
Fakurační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel:	xxxxx
E-mail:	<a href="#">XXXXX</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
sídlo:	<b>Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň</b>
zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

dále jen „**zhotovitel**“

**se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci víceprací u plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav **Ves Touškov** ze dne 23. 10. 2017 a žádosti GEOREALU spol. s r.o. o vyhotovení dodatku na vypracování návrhu KoPÚ se z důvodu:

- navýšení počtu měrných jednotek na vypracování plánu společných zařízení u následujících etap se navyšuje cena etapy:

Dílčí část	navýšení o MJ (100 bm)	cena za MJ	cena navýšení bez DPH
<b>3.2.1.1. Předběžný IGP</b>	<b>16</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>16 000 Kč</b>
<b>3.2.1.3. Podélné a příč. prof.</b>	<b>16</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>16 000Kč</b>

Celková cena za etapu **3.2.1.** Vypracování PSZ se navyšuje na **242 300 Kč bez DPH**

- z důvodu přerušení prací na etapě 3.2.1. Vypracování PSZ než byly dohodnuty podmínky a cena navýšení etapy se upravují termíny odevzdání u následujících etap:

<b>3.2.1.</b> Vypracování PSZ	upravený termín ukončení	<b>28. 2. 2018</b>
<b>3.2.2.</b> Vypracování návrhu	-//-	<b>31. 8. 2018</b>

Ostatní termíny a ujednání smlouvy o dílo a jejích předchozích dodatků zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Kopie výše jmenovaného zápisu, kopie oznámení o přerušení prací a kopie žádosti o vyhotovení dodatku je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 12. 12. 2017

V Plzni dne: 27. 12. 2017

Objednatel: .....

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

**Martin Vondráček**  
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci víceprací u plánu společných zařízení (PSZ) komplexní pozemkové úpravy Ves Touškov za účasti zástupce zhotovitele p. Martina Vondráčka – firma GEOREAL spol. s.r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 23. 10. 2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli, že v rámci zpracování etapy 3. 2. 1. Vypracování plánu společných zařízení byly během projednávání PSZ se sborem zástupců vzneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest. Na tyto cesty bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než se původně předpokládalo a bylo zasmluvněno.

Na základě výše uvedeného firma GEOREAL spol. s.r.o. zašle na Pobočku Plzeň žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce na KoPÚ Ves Touškov (SoD 455-2015-504201). Žádost bude obsahovat kalkulaci víceprací. Pokud bude cena u víceprací odlišná od původní zasmluvněné ceny, bude firma vyzvána k dalšímu jednání.

Zápis zapsal: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s.r.o.	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	xxxxx	

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše značka: SPU 539146/2017  
Spisová značka: 2RP6400/2016-504201

Vyřizuje.:  
Tel.:  
ID DS: z49per3  
E-mail:

Datum: 14. 11. 2017

GEOREAL spol. s r.o.  
Martin Vondráček  
Hálkova 1059/12  
Jižní Předměstí  
301 00 Plzeň

SPU 539146/2017



000430501457

## Přerušení prací - KoPÚ Ves Touškov

Vážení,

Dne 6.11.2017 obdržela Pobočka Plzeň Vaši žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke smlouvě o dílo č.455-2015-504201 na vypracování návrhu KoPÚ v kat.území Ves Touškov.

Vzhledem k tomu, že Vámi navrhovaná cenová nabídka za vícepráce se značně liší od původní ceny uvedené ve smlouvě, žádáme Vás proto o podrobné vysvětlení Vámi navrhované ceny.

Jednání se uskuteční v pondělí 20.11.2017 od 13,30 hod. v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň – zasedací místnost IV. patro.

Do doby, než budou smluvně vyřešeny vícepráce, Vás vyzýváme k pozastavení prací na KoPÚ Ves Touškov.

O opětovném zahájení prací Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jana Horová

**Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
M.Vondráček/510DNE  
24.11.2017

**Věc: Žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke smlouvě o dílo č. 455-2015-504201 na zpracování návrhu KoPÚ v kat. území Ves Touškov.**

### Kalkulace víceprací:

KoPÚ Ves Touškov	MJ dle Smlouvy o dílo			Vícepráce/Méněpráce		
	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Celková cena za FC	MJ navýšení	Cena za MJ	Cena navýšení
3.2.1.1. Předběžný IGP – zpřístupnění pozemků	15	300	4 500	16	1 000	16 000
3.2.1.3. Podélné a příčné profily – zpřístupnění pozemků	15	400	6 000	16	1 000	16 000

### Odůvodnění:

Navýšení počtu MJ na výše uvedené etapy je dáno požadavkem sboru zástupců vlastníků, který dle návrhu PSZ požaduje realizaci níže uvedených polních cest:

1. Priorita č.1 – Hlavní polní cesta HC4-R, která propojuje obec Ves Touškov s obcí Kotovice.
2. Priorita č.2 – Hlavní polní cesta HC15-R, která zpřístupňuje velkou svoznou plochu v jihozápadní části kat. území, lesní komplex „Háj“ a zároveň plní funkci protierozního opatření (doprovodná zeleň cesty slouží jako větrolam).

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 24.11.2017

Za zhotovitele: .....

Martin Vondráček,  
jednatel