

Položkový výkaz činnosti - Příloha č.1 k dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 345-2016-541101 KoPÚ Ždírec v Podbezdzi

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	30.11.2016
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	600	174 600	30.11.2016
Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	233	600	139 800	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 500	213 000	31.3.2018
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	27	2 500	67 500	31.3.2018
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm				
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	524	150	78 600	30.5.2017
Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha				
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	524	250	131 000	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				858 500	30.6.2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	524	400	209 600	30.10.2018
3.2.1.1. Výchopisané zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	50	700	35 000	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	500	40 000	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm				
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	524	550	288 200	31.3.2019
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				602 800	
3.3. Mapové dílo	ha	524	350	183 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				183 400	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	858 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	602 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	183 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 844 700 Kč
DPH 21% v Kč	387 387 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 232 087 Kč

V Liberci dne :

V Příbrami dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Vladimír Luks - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závažné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.