

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fúsová – odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	j.fusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Líšňany
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx

	2. xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Líšňany u Cítolíb a části k. ú. Cítoliby

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy.
V článku VI. Odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 120 820,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 105 800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	176 080,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	450 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 852 700,- Kč
DPH 21%	599 067,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 451 767,- Kč

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 154 MJ na **155 MJ** a ceny 308 000,- Kč bez DPH na **310 000,- Kč bez DPH**.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 8 MJ na **10 MJ** a ceny 24 000,- Kč bez DPH na **30 000,- Kč bez DPH**.

3.4.4. Rozbor současného stavu z 571 MJ na **568 MJ** a ceny 194 140,- Kč bez DPH na **193 120,- Kč bez DPH**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 571 MJ na **568 MJ** a ceny 228 400,- Kč bez DPH na cenu **227 200,- Kč bez DPH**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 571 MJ na **568 MJ** a ceny 439 670,- Kč bez DPH na cenu **437 360,- Kč bez DPH.**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 571 MJ na **568 MJ** a ceny 302 630,- Kč bez DPH na cenu **301 040,- Kč bez DPH.**

3.6. Mapové dílo z 571 MJ na **568 MJ** a ceny 177 010,- Kč bez DPH na cenu **176 080,- Kč bez DPH.**

- 1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků :
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 1 115 040 na **1 120 820**
 2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z 1 109 700 na **1 105 800**
 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z 177 010 na **176 080**
 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč 450 000 bez změny.
Celková cena bez DPH v Kč 2 851 750 Kč na **2 852 700**
DPH 21% v Kč z 598 868 na **599 067**
Celková cena díla včetně DPH v Kč z 3 450 618 Kč na **3 451 767**

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Líšřany u Cítolíb a části k. ú. Cítoliby.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek,
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant společnosti pro Líšřany

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 1 SoD – KoPÚ Líšřany u Cítolíb a části k.ú. Cítoliby