

č. smlouvy objednatele: 10/2017
č. smlouvy zhotovitele: 17123026

Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je **“Polní cesta HPC 1 v k.ú. Pravětice”**, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha**

zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXX, odborný rada
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství na základě plné moci
tel./fax:	XXXXXXX
e-mail:	XXXXXXX
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXX, manažer regionu Pardubického, oblast Sever, divize Silniční stavitelství
tel./fax:	XXXXXXX
e-mail:	XXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXX
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. článek V. Doba plnění se mění takto:

- a. V případě příznivých klimatických podmínek bude předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2018**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **12. 3. 2018**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **22. 9. 2018**
- d. Termín předání a převzetí díla: **22. 9. 2018** (pokud bude dílo řádně dokončeno dříve, má se zato, že bylo dokončeno ve lhůtě).

Odůvodnění dodatku:

Změna realizace polní cesty byla vynucena nedostatkem finančních prostředků v roce 2017. Na základě zajištění finančních prostředků pro realizaci v roce 2018 je v souladu s článkem XVI. smlouvy uzavřen tento Dodatek smlouvy na nutnou změnu termínů realizace stavby.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 18. 1. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro střeďočeký kraj
a hl. m. Praha

.....
Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.