

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 24, 682 01 Vyškov
Zastoupen:	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	xa675kf
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
ID DS:	xa675kf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 31694
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

V návaznosti na snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.4. v uzavřeném Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 769-2016-523101 dochází ke snížení počtu měrných jednotek i u dílčích částí 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

U dílčí části 3.3. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	730 040 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	729 580 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	104 520 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	195 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 759 140 Kč
DPH 21%	369 419 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 128 559 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 280 Kč bez DPH – snížení ceny o 4 480 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.5. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění se.

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 530 Kč bez DPH – snížení ceny o 8 480 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.1. je stanoven na 31. 8. 2018 a nemění se.

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 885 Kč bez DPH – snížení ceny o 14 160 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.2.2. je stanoven na 31. 1. 2018 a nemění se.

Dílčí část 3.3. Mapové dílo – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 260 Kč bez DPH – snížení ceny o 4 160 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 23.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Ivan Jabůrek
jednatel společnosti
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Kovalovice