

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 SoD - KoPÚ v k.ú. Kovalovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	500	5 500	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	405	500	202 500	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	1 000	13 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 500	292 500	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	402	240	96 480	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	402	280	112 560	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					730 040	31.01.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	402	530	213 060	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	850	55 250	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	63	1 000	63 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 500	22 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	402	885	355 770	29.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					729 580	
3.3	Mapové dílo	ha	402	260	104 520	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					104 520	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	780	195 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					195 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	730 040 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	729 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	104 520 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 759 140 Kč
DPH 21% v Kč	369 419 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 128 559 Kč

V Brně dne 23.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Ivan Jabůrek
jednatel společnosti
Geodetická kancelář JBS, s. r. o.