

DODATEK č.4 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 23/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: P-201/2015
ze dne 19.5.2015

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Sídlo: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX, vedoucí Pobočky Beroun
XXXXXX

Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

AZIMUT CZ s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím Blábol

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ: 27140091

DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel:

sídlo:

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Oldřichem
Galařem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

ID DS: icyp65t
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

**Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel:

sídlo:

SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím
Strnadem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXX
e-mail: XXXXXX

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
IČ: 28003250
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod č.j.
oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

**Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.– SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vráž u Berouna (dále jen KoPÚ v k.ú. Vráž u Berouna).

1.

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
- termín předání dílčího fakturačního celku se mění z 30.3.2018 na **31.8.2018**

3.2. Návrhové práce

- termín předání fakturačního celku se mění z 30.6.2018 na **30.11.2018**

Odůvodnění:

Důvodem posunutí dílčího i konečného termínu KoPÚ je úprava termínu etapy 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků, vyplývající ze změn obvodu KoPÚ. Všechny tyto úpravy vyplývají z náročnosti a členitosti nejenom terénu, ale především z komplikovaného přístupu některých vlastníků pozemků k pozemkovým úpravám.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hl.město Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vráž u Berouna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	600	12 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	350	500	175 000	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	700	84 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	470	130	61 100	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	359	1 400	502 600	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	40	1 600	64 000	31.1.2017
3.1.5.1	Vyhotovení geometrických plánů na neřešené pozemky dle §2 zákona	100 bm	40	2 900	116 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	466	190	88 540	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 122 740	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	462	230	106 260	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	100	150	15 000	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000	30.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	20	900	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	100	180	18 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	20	290	5 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	462	290	133 980	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	8 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					339 040	30.11.2018
3.3	Mapové dílo		466	210	97 860	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				97 860	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 122 740 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	339 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	97 860 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 719 640 Kč
DPH 21% v Kč	361 124 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 080 764 Kč

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
sdružení

zástupce