

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 780-2017-544101 A Č. ZHOTOVITELE 033 60/17 ZE DNE 21.6.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing.Martin Dědourek CSc.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.3. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je oprava chyby v položkovém výkazu činností. U položky 3.5.1. byl uveden chybný termín, a to 30.9.2019, **správný termín pro položku 3.5.1. je 30.1.2019**. K této chybě došlo při kompletaci smlouvy a její přílohy k podpisu, kdy byl u položky 3.5.1. uveden původní chybný termín uvedený v nabídce ze dne 16.5.2017. V průběhu zadávacího řízení byl zhotovitel vyzván k opravě (Žádostí o písemné objasnění či doplnění nabídky č.j.: SPU 237726/2017 ze dne 18.5.2017) položkového výkazu činností právě u výše uvedené položky, jelikož nedodržel zadávací podmínky a z důvodu překlepu uvedl termín 30.9.2019 na místo termínu 30.1.2019. Tato skutečnost byla řádně objasněna a zaevidována pod č.j. SPU 243220/2017.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená příloha smlouvy o dílo Položkový výkaz činností.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 25.1.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 24.1.2018

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
společnosti