

Evidenční číslo objednatele: 6/2009

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1/2010 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Opava

adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, ředitel
- **v technických záležitostech:**

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 00020478 / není plátce

a

Z h o t o v i t e l : AGROPROJEKT PSO s.r.o.

adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Luděk Střítecký, jednatel
- **v technických záležitostech:**

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o dílo

ČI. I.

Předmět dodatku č. 1/2010

Předmětem dodatku je upřesnění měrných jednotek činností dle bodu 1 – Přípravné a geodetické práce, 2 - Návrhové práce, 3 - Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo – KPÚ **Kravaře ve Slezsku a Štítina**.

1. **V bodě 1b** - Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění PPBP
2. **V bodě 1f** - Dokumentace nároků vlastníků
3. **V bodě 2a** - Vypracování plánu společných zařízení
4. **V bodě 2c** - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
5. **V bodě 3b** - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Dochází k navýšení o 34 MJ z původních 1296 ha na konečných **1330 MJ** proti znění původní SOD.

V bodě 1c - Zjišťování hranic pozemků v ObPÚ, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků.

Dochází ke snížení MJ z 780 na konečných **658 MJ**.

V bodě 1d – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. a **v bodě 1e** – Vypracování nezbytných GP, ZPMZ dochází k úpravě termínu ze stávajících 17 měsíců na **25**. Důvodem je fakt, že zpracovatel v současné době neví, kteří z vlastníků parcel, na něž je vyžadován souhlas dle § 3, zákona č. 139/2002 Sb. tento souhlas udělí, či nikoliv.

S ohledem na původní smlouvu o dílo č. 6/2009 a tento dodatek č. 1 dochází ke změně MJ a fakturovaných částek podle následujícího výkazu prací.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
--	--------------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	--

1 Přípravné a geodetické práce

1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1296	350	453 600,00 Kč	10
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1330	1150	1 529 500,00 Kč	17
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytýčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků	100 bm	658	2600	1 710 800,00 Kč	17
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	65	2000	130 000,00 Kč	25
1e	Vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	100	1500	150 000,00 Kč	25
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1330	800	1 064 000,00 Kč	24

Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f)

bez DPH

5 037 900,00 Kč

2 Návrhové práce

2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1330	1100	1 463 000,00 Kč	45
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	100	5500	550 000,00 Kč	41
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1330	2300	3 059 000,00 Kč	46
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	ha	2	25000	50 000,00 Kč	49

Celkem Návrhové práce (2a-2d)

bez DPH

5 122 000,00 Kč

3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	1250	250 000,00 Kč	(do 3 měsíců od výzvy objednatel)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1330	450	598 500,00 Kč	(do 3 měsíců od výzvy objednatel)

**Vytyčení pozemků podle
schváleného návrhu a mapové
dílo celkem (3a-3b)**

bez DPH

848 500,00 Kč

REKAPITULACE

1.	Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH		5 037 900,00 Kč
2.	Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH		5 122 000,00 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo		848 500,00 Kč

Cena celkem

bez DPH

11 008 400,00 Kč

DPH 19% (1a)

86 184,00 Kč

DPH 20% (1b – 3b)

2 110 960,00 Kč

Cena celkem

včetně DPH

13 205 544,00 Kč

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 1/2010 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 1/2010 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1/2010 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 1/2010 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů).

6. Dodatek č. 1/2010 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1/2010 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1/2010 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 30.11.2010

V Opavě dne: 30.11.2010

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Aleš Uvíra
ředitel

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel