

DODATEK Č. 2/2013 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : **ČR - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Opava
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

zastoupený: Ing. Alešem Uvírou, vedoucím pobočky Opava
adresa: Horní nám. 2, 746 01 Opava

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava
- **v technických záležitostech:**
-

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ/DIČ: 1312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l : **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

oprávněn jednat:

- **ve smluvních záležitostech:** Ing. Luděk Střítecký, jednatel
- **v technických záležitostech:**
- bankovní spojení:
- číslo účtu:

IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2/2013 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku č. 2/2013

1. Předmětem dodatku č. 2/2013 je úprava **Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1.** smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kravaře ve Slezsku a Štítina (dále jen „dílo“)**, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to **úprava termínu předání etapy činností 2d.**

Změnu dokládá následující výkaz prací.

KOPÚ KRAVAŘE A ŠTÍTINA		MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy
1 Přípravné a geodetické práce						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1296	350	453 600	10
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1330	1150	1 529 500	17
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků vč. stabilizace lomových bodů hranic pozemků	100 bm	658	2 600	1 710 800	17
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	65	2000	130 000	25
1e	Vypracování nezbytných GP	100 bm	100	1500	150 000	25
1f	Dokumentace nároků vlastníků	ha	1330	800	1 064 000	24
Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1f) bez DPH					5 037 900	
2 Návrhové práce						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	1330	1100	1 463 000	45
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	100	5 500	550 000	41
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1330	2300	3 059 000	46
2d	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	2	25 000	50 000	60
Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH					5 122 000	
3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	200	1 250	250 000	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1330	450	598 500	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH					848 500	
Rekapitulace						
1. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH					5 037 900	
2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH					5 122 000	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					848 500	
Cena celkem bez DPH					11 008 400	
DPH (19% etapa 1a = 86 184,- Kč 20% etapa 1b – 2c = 1 931 260,- Kč 21% etapa 2d – 3b = 188 685,- Kč)					2 206 129	
Celková cena díla včetně DPH					13 214 529	

1. V návaznosti na úpravu dílčích termínů etap uvedených v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě **Čl. VI. bodu 1.** věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované **v Čl. III. a Čl. IV.** této smlouvy **v termínu do 30.11.2014.**
2. S přihlédnutím k transformaci objednatele a obsahu ustanovení § 22 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **berou smluvní strany na vědomí změnu objednatele včetně změny účtu objednatele,** jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.7.2009 a dodatku č. 1 ze dne 30.11.2010 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 2/2013 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Dodatek č. 2/2013 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2/2013 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 2/2013 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Dodatek č. 2/2013 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2/2013 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2/2013 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 6.8.2013

Z a o b j e d n a t e l e :

V Brně dne: 6.8.2013

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Aleš Uvíra

vedoucí Pobočky Opava

.....
Ing. Luděk Střítecký

jednatel