

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. 1118-2015-505101 (27/2015)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice xxx xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen „zhotovitel“

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26. 10. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Opalice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

Čl. II Předmět dodatku

1. Na projednání Plánu společných zařízení RDK pro Jihočeský kraj byl vznesen požadavek na několik změn obvodu KoPÚ. Se zhotovitelem KoPÚ bylo následně dohodnuto, že tyto požadavky zapracuje a vyčíslí navýšení MJ fakturačního celku 3.1.4. – „Upřesnění obvodu KoPÚ“. **Jedná se o navýšení o 4 MJ.**

Objednatel (po konzultaci se zhotovitelem KoPÚ) v souvislosti s výše uvedeným provedl průzkum trhu stejných činností u návrhu KoPÚ zpracovávaných v aktuálním čase zhotovitelem KoPÚ. Na základě tohoto průzkumu byla stanovena cena za 1 MJ fakturačního celku 3.1.4. ve výši 4 000 Kč bez DPH. **Celková cena díla se navýšuje o 16 000 Kč bez DPH.**

Vzhledem k výše uvedenému, dále vzhledem ke komplikovanému projednávání návrhu nového uspořádání pozemků a zcela novým požadavkům sboru zástupců vlastníků pozemků bylo se zhotovitelem KoPÚ dohodnuto, že termín fakturačního celku 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ se **posouvá z 26. 1. 2018 na 31. 7. 2018.**

Dotčená část přílohy ke Smlouvě se tímto mění takto:

Původní znění:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- termín ukončení: 26. 1. 2018

Nové znění:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- termín ukončení: 31. 7. 2018

- 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- počet MJ: 4; cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000; cena bez DPH celkem v Kč: 16 000; termín ukončení 28. 2. 2018

2. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Opalice