

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolánky u Kaštic - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	15.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	70	900	63 000	15.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech (lesy)	ha	69	1 200	82 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	41	1 300	53 300	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	3 500	38 500	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	139	200	27 800	15.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	142	300	42 600	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					318 000	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	142	600	85 200	31.5.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	16	1 000	16 000	31.5.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	6 500	6 500	31.5.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	31.5.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	200	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	142	1 000	142 000	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					288 000	31.1.2019
3.3	Mapové dílo	ha	142	500	71 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					71 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	318 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	288 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	71 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	717 000 Kč
DPH 21% v Kč	150 570 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	867 570 Kč

V Teplicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj