

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 26.01.2016

SPU 133486/2016

listy: 1 přílohy:

druh:



spuess625b07a7

č. objednatele:

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 ze dne 12. 11. 2013**  
**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

**1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:**

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 2.1. Vypracování plánu společných zařízení<br>(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)   | nový termín ukončení<br>31.5.2016 |
| 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé<br>porosty  | nový termín ukončení<br>31.5.2016 |
| Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých<br>porostech vč. lesních   | nový termín ukončení<br>31.5.2016 |
| 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení<br>pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu  | nový termín ukončení<br>31.5.2016 |
| 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení<br>pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a<br>nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu<br>společných zařízení | nový termín ukončení<br>31.5.2016 |

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 8.1.2016, že u zhotovitele nastaly neočekávané personální změny na projektantských pozicích. Objednatel si ověřil tvrzení zhotovitele a vzhledem k tomu, že nedochází k posunu termínu plnění celé části 2. Návrhové práce ve spojení s ust. bodu 3. Čl. VI. Smlouvy o dílo, souhlasil s posunutím termínů, jak výše uvedeno.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.  
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 7. 2016

V Plzni dne 25. 7. 2016



.....  
Za objednatele:

vedoucí pobočky  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou



.....  
Za zhotovitele:

jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r.o.