

**DODATEK č. 3**

**S M L O U V Y O D Í L O č. 1375-2015-523101**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat

tel:

E-mail:

ID DS: s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček

**dále jen „zhotovitel“.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.1., 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Malá Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.1.5. přípravných prací -

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a části fakturačního celku 3.2.1. návrhových prací -  
Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.

### FC 3.1. Přípravné práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	1/2018	<b>3/2018</b>

### FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.	7/2018	<b>10/2018</b>

Ostatní části smlouvy se nemění..

### Odůvodnění:

- Důvodem změny termínů jsou nedořešené nesoulady druhů pozemků v obvodu KoPÚ, ke kterým se vyjadřuje Odbor životního prostředí MěÚ Veselí nad Moravou. Z tohoto důvodu nelze zpracovat nároky vlastníků včetně výměnného formátu VFP a nelze tedy pokračovat na dalších pracích v rámci smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 23.1.2018

V Plzni dne: 26.1.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 smlouvy o dílo