

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, a hlavní město Praha</b>
<b>Adresa:</b>	Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupená:</b>	ředitelem Ing. Jiřím Veselým
<b>V technických věcech oprávněn jednat:</b>	XXXXXX, vedoucí Pobočky Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	XXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXX
<b>IČ/DIČ:</b>	01312774/CZ 01312774
<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGROPLAN, spol. s r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Ve smluvních věcech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová – jednatel, Ing. Petr Kubů - jednatel
<b>V technických věcech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová – jednatel, Ing. Petr Kubů - jednatel
<b>Telefon:</b>	XXXXXX
<b>E-mail:</b>	XXXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXX
<b>IČ/DIČ</b>	48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem číslo 2 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Janovická Lhota, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V průběhu zpracování etapy 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a pozemků neřešených dle §2 zákona* bylo zjištěno, že vzhledem k nepřesnosti současné mapy je nutné některé pozemky neřešené dle §2 zákona přesunout do pozemků řešených. Pro etapu 3.4.3. se snižuje počet měrných jednotek neřešených hranic pozemků o 3 MJ na celkových 7 MJ.

Dále bylo nutné rozšířit obvod pozemkové úpravy o tři pozemky ze sousedního katastrálního území Uhlířské Janovice za účelem vyrovnání katastrální hranice na linii umělého pravého břehu opevněného potoka.

Výše uvedenými změnami se výměra pozemkových úprav navýšila o 3 ha, což se projevilo navýšením MJ pro etapy 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.2. o 3 ha na celkových 607 ha a pro etapu 3.6. o 3 ha na celkových 608 ha.

Z důvodu větší pracnosti se mění **termín plnění** u etapy 3.4.3. z 15. 1. 2018 na **28. 2. 2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

**Za objednatele:**

V Praze dne: 30. 1. 2018

**Za zhotovitele:**

V Praze dne 30. 1. 2018

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel

Příloha č. 3b: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Janovická Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	750	4 500	15.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	750	147 000	15.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	27	20 000	540 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	125	2 750	343 750	15.1.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 750	233 750	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 750	19 250	28.2.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	607	250	151 750	1.3.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	607	250	151 750	1.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 606 750	1.3.2018
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	607	800	485 600	1.12.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8	2 000	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	607	750	455 250	1.7.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					997 850	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	608	300	182 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					182 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	500	100 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					100 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 606 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	997 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	182 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 887 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	606 270 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 493 270 Kč</b>

V Praze dne 30. 1. 2018

V Praze dne 30. 1. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj hl. m. Praha

Ing. Petr Kubů - jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Závazné měrné jednotky