

č. objednatele: 8/2010

č. zhotovitele:

**DODATEK č. 4**  
**ke SMLouvĚ O Dílo**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel č. 1:** ČR - MZe, Pozemkový úřad Karlovy Vary  
**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, ředitel PÚ  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Olga Kovandová  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ/DIČ: 00020478

**Objednatel č. 2 (financující strana):** ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
**Adresa:** Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted] řízením  
V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390

**a**

**Sdružení zhotovitelů:**

**Geodetická část zakázky:** Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,  
projektová, inženýrská kancelář  
**Adresa:** Kolová 149, 362 14 Kolová  
Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ/DIČ: 11393807/CZ 500304061

**Projekční část zakázky:** Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary  
**Adresa:** Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary  
Zastoupený: Ing. Jaromírem Bočanem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Bočan, [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
IČ/DIČ: 11363509/CZ440413077

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k SoD 8/2010**  
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

**čl. I.  
Čas předání díla**

Termín odevzdání objednaných prací se u níže uvedených fakturačních celků a ucelených částí uvedených v příloze č. 1 smlouvy mění takto:

	<b>ucelená část, fakturační celek</b>	<b>termín ukončení</b>
<b>2.6.</b>	předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	<b>30. 4. 2013</b>

Ostatní termíny ve smyslu smlouvy zůstávají nezměněny.

Změna souvisí s objektivním stavem rozpracovanosti zakázky. Zpracovatel zdůvodnil nemožnost splnění původního termínu vleklostí jednání vlastníků pozemků LV č. 350 a LV č. 284 v záboru plánované stavby rychlostní komunikace R6 a očekáváním dopracování návrhu ve smyslu novely zákona o pozemkových úpravách platné od 1. 1. 2013.

**čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 28. 11. 2012

**za objednatele č. 1:**



**Ing. Jiří Loufek**  
ředitel pozemkového úřadu

**za zhotovitele geodetické části:**



**Ing. Václav Kellner**  
majitel zeměměřičské, projektové, inženýrské kanceláře

Václav Kellner (1)  
ká projektová inženýrská  
kancelář  
607 DiČ: CZ500304061  
8 605 043 www.kellner.cz  
ová 142. 362 14 Kolová

**za objednatele č. 2:** 29. 11. 2012



**Bc. Lukáš Hnízdil**  
pověřen řízením ŘSD ČR správy K. Vary

**za zhotovitele projekční části:**



**Ing. Jaromír Bočan**  
majitel projektové kanceláře