

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č.j. 8/2010 ze dne 25. 8. 2010, na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

I.

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR, Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad

pro Karlovarský kraj

Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Ing. Pavel Brandl,

ředitel KPÚ pro Karlovarský Kraj

Ing. Olga Kovandová, Pobočka K.Vary

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2 (financující strana):

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

lovy Vary

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatelé“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Geodetická část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská,

projektová, inženýrská kancelář

Kolová 149, 362 14 Kolová

Ing. Václavem Kellnerem

Ing. Václav Kellner

Ing. Václav Kellner

11393807/CZ 500304061

Projekční část zakázky:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary

Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jaromírem Bočanem

Ing. Jaromír Bočan

Ing. Jaromír Bočan,

11363509/CZ440413077

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením Čl. XI bodem 3 smlouvy a na základě žádosti zhotovitele komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělská Hora o prodloužení termínu plnění díla ze dne 5.4.2013 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č.j. 8/2010 ve znění Dodatků č. 1 až 4.

II.**Vymezení rozsahu změn**

Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo – vypracování návrhu KPÚ Andělská Hora č.j. 8/2010 ze dne 25.8.2010 vč. Dodatků č. 1 až 4 této smlouvy se mění následovně:

	ucelená část, fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
2.	Návrhové práce		
2.6.	předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	30. 4. 2013	do 3 měsíců od výzvy objednatele*)

*) Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele písemně po dořešení objektivních překážek k dopracování kompletní dokumentace návrhu KPÚ v souvislosti s níže uvedenými důvody.

Žádost o změnu termínu je zdůvodněna podáním žaloby Obcí Andělská Hora ze dne 27.3.2013 na určení vlastnictví k pozemkům v k.ú. Andělská Hora na základě ust. zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a změnou zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, platné od 1.1.2013, které vyvolaly nutnost aktualizace zpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků.

2. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne: **30-04-2013**

Za objednatele č. 1:


Ing. Pavel Brandl
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Karlovarský kraj



Za sdružení zhotovitelů:


Ing. Václav Kellner (1)
 Zeměměřická projektová inženýrská kancelář
 IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061
 kellner.cz
 Kolová




Ing. Václav Kellner
 majitel zeměměřické, projektové, inženýrské kanceláře
 -zpracovatel geodetické části

29. 04. 2013

Za objednatele č. 2:

29-04-2013


Ing. Martin Leichter, MBA
 ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary




ENERGOECO
 KARLOVY VARY
 360 01 KARLOVY VARY, Poděbradská 3
 IČO: 1136 3509 DIČ: CZ 440413077

Ing. Jaromír Bočan
 majitel projektové kanceláře
 - zpracovatel projekční části