

D O D A T E K č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 284-2015-505101 (5/2015), č. zhotovitele 5/2015
ze dne 28. 4. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného“

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: xxxxxx,
referent Pobočky České Budějovice

E-mail: xxxxxx

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.

Účastník sdružení (reprezentant): Ing. Helena Krausová

sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 72274433

DIČ: CZ7056022215

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Pavlem Vostrackým
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.

dále jen „**zhotovitel**“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dohodou oprávněných zástupců obou smluvních stran se, ve smyslu závěrů z kontrolního dne konaného 26.01.2018, mění termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ takto:

Dílčí fakturační celek

3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ z 31.01.2018 na 30.04.2018

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 284-2015-505101 (5/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného – výkaz činností