

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

na „ Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702153007
E-mail :	Strakonice.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. s Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	+420 382 210 552

E-mail :	info@gkpisek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	482 23 981
DIČ:	CZ7312190138
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II – Předmět dodatku.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2., dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených “společných” cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k následujícím změnám při dokončení některých fakturačních celků:

Pacelice:

bod 3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ + GP
- původní počet MJ: 101 skutečný počet MJ: 105
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2
- původní počet MJ: 67 skutečný počet MJ: 85

rozdíl: + 4 MJ za MJ 2 500 Kč

rozdíl: + 18 MJ, za MJ 2 300 Kč

Škvořetice:

bod 3.1.1 – Revize stávajícího bodového pole

- původní počet MJ: 11 skutečný počet MJ: 15

rozdíl: + 4 MJ, za MJ 1000 Kč

bod 3.1.2 – Podrobné měření polohopisu mimo trvalé porosty

- původní počet MJ: 505 skutečný počet MJ: 504

rozdíl: - 1 M, za MJ 700 Kč

bod 3.1.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ + GP

- původní počet MJ: 173 skutečný počet MJ: 197 **rozdíl: + 24 MJ, za MJ 2 500 Kč**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2

- původní počet MJ: 144 skutečný počet MJ: 166 **rozdíl: + 22 MJ, za MJ 2 300 Kč**

Cena zakázky se zvyšuje o 165 300 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem se mění ceny uvedené v Příloze č.1 a č. 2 smlouvy dle příloh č.1 a 2 tohoto dodatku.

Současně se mění tabulka v článku VI. SOD následovně

Původní znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 325 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 228 780,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	833 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	487 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 874 980,- Kč
DPH 21%	1 023 746,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 898 726,- Kč

Se nahrazuje novým zněním:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 490 300,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 228 780,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	833 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	487 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 040 280,- Kč
DPH 21%	1 058 459,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 098 739,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 o 4 stranách s dvěma přílohami, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami, dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 28.11.2017

Ve Strakonících dne 28.11.2017

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o
reprezentant sdružení