

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1414-2016-505206 uzavřené dne 26.10.2016

na „ Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702153007
E-mail :	Strakonice.pk @spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. s Ing. Josef Honz
	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	+420 382 210 552

E-mail :	info@gkpilek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	██
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO:	482 23 981
DIČ:	CZ7312190138
	██
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pacelice a Škvořetice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II – Předmět dodatku.

Na základě několika odůvodněných a schválených změn průběhu obvodů KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle §2. Dle požadavku KP Strakonice na přešetření hranic dotčených „společných“ cest a podmínek ZKI v Českých Budějovicích, týkajících se počtu revidovaných bodů (pouze k.ú. Škvořetice), došlo k úpravě celkové ceny díla zvýšení o 165 000 Kč bez DPH dle dodatku č.1.

Při kontrolním dnu KoPÚ Škvořetice a KoPÚ Pacelice 23.1.2018 bylo konstatováno, že je nereálné plnění stávajícího termínu 31.1.2018 k dokončení etapy 3.1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků v obou KoPÚ, protože do 23.1.2018 nebyly katastrálním pracovištěm zapsány geometrické plány na obvodech obou komplexních pozemkových úprav. Při předchozím jednání, které se konalo dne 19.1.2018 na Katastrálním pracovišti Strakonice, nebyl sdělen zástupcům zdejší Pobočky žádný termín, týkající se zápisu těchto GP z důvodu plného vyřízení katastrálního pracoviště. Na plnění etapy 3.1.5. je navázáno i plnění dalších fakturačních celků – etap.

Proto bylo dohodnuto prodloužení termínů plnění etap 3.1.5 – 3.2.2. následovně.

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 1. 2018	30. 8. 2018
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 4. 2018	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 1. 2019	30. 8. 2019

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 smlouvy dle příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Č III. Závěrečná ustanovení

Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 1 o 3 stranách s dvěma přílohami, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti po jeho podpisu oběma smluvními stranami, dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 24.1.2018

Ve Strakonicih dne 24.1.2018

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář
s.r.o
reprezentant sdružení