

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1926-01,
číslo smlouvy objednatele: 287-2015-544204 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Pokřikov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Iva Bosáková

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GRID, a.s.

sídlo:

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Štefka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxx

Tel.:

xxxxxxx

E-mail:

xxxxxxx

ID DS:

ftjebx5

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ:

61251437

DIČ:

CZ61251437

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Pokřikov je posun termínu u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení s ohledem nutnost dořešení podaných námitek a nesouhlasů vlastníků.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo se mění termín u dílčí části:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - do **30. 04. 2018**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 01. 02. 2018

V Praze dne 01. 02. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva