

č. objednatele: 345-2016-541101

č. zhotovitele:

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník )

**SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pobočka Česká Lípa
<b>Adresa:</b>	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ . s r.o.
<b>Sídlo:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimírem Luksem, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	61682764
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č.j. 345-2016-541101**

Na základě víceprací, které vznikly odstoupením firmy Alinex s.r.o., která měla vyšetřit obvod pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ mezi k.ú. Okna v Podbezdězí a k.ú. Ždírec v Podbezdězí a tyto práce nejsou provedeny je nezbytně nutné tuto hranici vyšetřit pro další pokračování KoPÚ k.ú. Ždírec v Podbezdězí. Z tohoto důvodu se mění bod 3.1.3. přílohy č.1 následovně:

bod 3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	nově 142 MJ
bod 3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	nově 31.3.2018

Vzhledem posunutí termínu u bodu 3.1.3. zjišťování průběhu hranic obvodů se posouvají další práce takto:

bod 3.1.3	zjišťování hranic pozemků neřešených	31.3.2018 nově
bod 3.1.5.	dokumentace k soupisu nároků	30.6.2018 nově
bod 3.2.1.	vypracování plánu spol. zařízení	30.10.2018 nově
bod 3.2.1.1.	výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	30.10.2018 nově
bod 3.2.1.2	potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy	30.10.2018 nově
bod 3.2.2.	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	31.3.2019 nově

**ČI. VI.  
Cena za provedení díla**

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**ČI. XII.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 18.12.2017

V Příbrami dne: 18.12.2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....  
Ing. Vladimír Luks  
Geodetické sdružení Příbram