

č. objednatele: 192-2013-514204/6

č. zhotovitele:

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v
Orlických horách

Po informaci od Obce Říčky, že se nepodařilo dle dříve sjednané dohody s firmou Pod Zakletým a.s. převést části parcel nacházející se v trase plánované cesty C1a na Obec Říčky, musí zhotovitel najít jiné řešení zpřístupnění přilehlých pozemků. Z tohoto důvodu se uzavírá tento dodatek.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Dusil Ing. Karel Káda
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ/DIČ	01312774/CZ01312774
a	
Zhotovitel:	
Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.	
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení	ALINEX, s.r.o.
Adresa:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa:	Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený:	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	48114723/CZ48114723
Telefon/fax	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16636	
Člen sdružení č. 2	AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č.
C 16154

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3. „Čl.V. Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

1. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 30.04.2018.**
Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 6.2.2018

V Praze dne 5.2.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení