

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**  
 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	702 153 041
<b>E-mail :</b>	k.homolova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol., s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, jednatelka
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>IČO :</b>	48110141
<b>DIČ :</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Ovesná

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení a předání díla u etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2.

Důvodem posunutí termínů etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je zajištění IGP, jako podkladu pro PSZ. Důvodem posunutí etapy 3.2.2 je zajištění návaznosti prací.

2. Příloha č. 1 – položkový výkaz činností se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle dodatku
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	<b>31.1.2019</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	<b>30.6.2019</b>

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – položkový výkaz činností.
- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Jana Švábová, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Ovesná