

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Strahovice“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)

sídlo:

provozovna:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení:

e-mail:

ID DS:

Ing. Ivo Čevora

Slovenská 35, 747 06 Opava

Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava

Ing. Ivo Čevora, majitel

2ma3a4k

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

15439909/CZ5410310543

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

2. Zhotovitel (společník č. 2):

sídlo:

zastoupený:

Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.,

Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec

Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: m7jnxqi

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 48289761

DIČ: CZ48289761

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

3. Zhotovitel (společník č. 3):

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: v8ff9yx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 25324365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Za Společnost „Společnost KoPÚ Strahovice“ je oprávněn jednat dle uzavřené smlouvy 1. Člen Společnosti – vedoucí společník **Ing. Ivo Čevora, Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Strahovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ, cen u etap:

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení na 453 MJ)*

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (snížení na 453 MJ)*

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (snížení na 453 MJ)*

3.3. *Mapové dílo (snížení na 453 MJ)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Ke snížení o 2 MJ došlo na základě zjišťování průběhu hranic pozemků, kde došlo k upřesnění obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strahovice. Tímto došlo ke snížení měrných jednotek ze 455 ha na 453 ha. Návrh dodatku byl vyhotoven na základě konzultace na kontrolním dnu KoPÚ Strahovice.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Lišková.

1.1.3. Změna hlavičky dokumentu týkající se oprávnění jednat v technických záležitostech, kdy v technických záležitostech je oprávněna jednat Ing. Veronika Panáčková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 09.02.2018

V Opavě dne 09.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
vedoucí společník Společnosti pro
„KoPÚ Strahovice“

Příloha č. 3: Nedílná součást Návrhu smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Strahovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500,00	24.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	900	3 600,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	436	300	130 800,00	24.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	19	800	15 200,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	850	76 500,00	24.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	850	3 400,00	24.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	320	145 600,00	24.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	210	95 130,00	24.2.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					476 730,00	24.2.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	700	317 100,00	24.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 000	5 000,00	24.9.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	2 000	12 000,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000,00	24.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	400	36 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	453	340	154 020,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					557 120,00	24.8.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	453	200	90 600,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					90 600,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	650	130 000,00	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					130 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	476 730,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	557 120,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	130 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	1 254 450,00
DPH 21% v Kč	263 434,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 517 884,50

V Ostravě dne 09.02.2018

V Opavě dne 09.02.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora, vedoucí společník Společnosti pro "KoPÚ Strahovice"

4) Závazné termíny plnění dílčích částí stanoví zpracovatel. Uvedeno v počtech měsíců, po podpisu SoD budou vepsána přesná data.