

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.1 - KoPÚ Dráčov

| Hlavní celek / dílčí část  |  | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole   | bod    | 54       | 700                     | 37 800                   | 31.1.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole   | bod    | 0        | 2 000                   | 0                        |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty   | ha     | 568      | 500                     | 284 000                  | 31.11.2017  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  | ha     | 360      | 500                     | 180 000                  |   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 123      | 1 000                   | 123 000                  | 31.8.2018   |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  | 100 bm | 711      | 1 000                   | 711 000                  | 31.8.2018   |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 0        | 0                       | 0                        | -   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu  | ha     | 928      | 100                     | 92 800                   | 31.8.2018   |
|  | Studie odtokových poměrů   | ha     | 0        | 0                       | 0                        | -   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků   | ha     | 928      | 400                     | 371 200                  | do 2 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |  |        |          |                         | <b>1 799 800</b>         |   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení  | ha     | 568      | 700                     | 397 600                  | 31.5.2019   |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.   | 100 bm | 10       | 1 000                   | 10 000                   |   |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodo hospodářská a protierozní opatření  | ha     | 2        | 5 000                   | 10 000                   |   |
| 3.2.1.2.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty   | ha     | 568      | 200                     | 113 600                  |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 50       | 500                     | 25 000                   |   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       | 1 000                   | 10 000                   |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  | ha     | 568      | 700                     | 397 600                  | do 12 měs od souhlasu KP dle §9 odst. 6   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  | ks     | 3        | 9 600                   | 28 800                   | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv                           |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |  |        |          |                         | <b>992 600</b>           |   |
| <b>3.3.</b>  | <b>Mapové dílo</b>   | ha     | 928      | 300                     | 278 400                  | do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí  |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |  |        |          |                         | <b>278 400</b>           |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>  | 100 bm | 10       | 800                     | 8 000                    | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |  |        |          |                         | <b>8 000</b>             |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                     |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 1 799 800 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 992 600 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 278 400 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 8 000 Kč            |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>3 078 800 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  | 646 548 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>3 725 348 Kč</b> |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. David Mišík  
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Helena Krausová