

č. objednatele: 192-2014-508101/1
č. zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 192-2014-508101 ze dne 12.03.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Kozly u Loun

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, pověřen zastupováním ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Roman Chochola, odborný referent KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ/DIČ:	25227751/CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem na základě vyšetření, zaměření a stabilizace upravovaného území Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k.ú.

Kozly u Loun, snižuje počet měrných jednotek (MJ) u jednotlivých fakturačních celků tak, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku a příloze č. 1. Současně se snížením počtu měrných jednotek dochází ke snížení celkové ceny za provedení díla z původní ceny 1 164 300,- Kč bez DPH na 1 159 800,- Kč bez DPH.

2. Změny se provádí: v Čl. VII odst. 1
v příloze č. 1 SoD – Výkaz výměr

- Čl. VII odst. 1 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.10.) bez DPH	697 300,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	336 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	126 200,- Kč
Celková cena bez DPH	1 159 800,- Kč
DPH (21%)	243 558,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 403 358,- Kč

- Příloha č. 1 SoD – výkaz výměr se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
1. Přípravné práce						
1.3.	Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace	ha	421	100,00	42 100,00	30.9.2014
1.4.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky	ha	347	500,00	173 500,00	30.9.2014
1.5.	Stabilizace trojmezí kamennou značkou	ks	0	800,00	0,00	30.9.2014
1.6.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace	100 bm	21	1 500,00	31 500,00	30.9.2014
1.8.	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI	ha	421	100,00	42 100,00	30.9.2014
1.10.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	421	200,00	84 200,00	30.9.2015
Přípravné práce celkem bez DPH					697 300,00	
2. Návrhové práce						
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	ha	421	300,00	126 300,00	31.10.2016
Návrhové práce celkem bez DPH					336 300,00	
3. Vytyčení pozemků a mapové dílo						
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	421	200,00	84 200,00	Do 3 měsíců od výzvy obj.
Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH					126 200,00	
Rekapitulace						
1	Přípravné práce celkem bez DPH:				697 300,00 Kč	
2	Návrhové práce celkem bez DPH:				336 300,00 Kč	

3	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:	126 200,00 Kč
Celková cena bez DPH:		1 159 800,00 Kč
DPH 21%		243 558,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH:		1 403 358,00 Kč

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Výkaz činností.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 192-2014-508101 k provedení díla s názvem „KoPÚ s rekonstrukcí přidělů v k.ú. Kozly u Loun“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 192-2014-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 06.11.2014

V Teplicích dne 06.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o