

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 193-2014-508101 ze dne 12.03.2014

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
sídlo: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 2

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
tel.: +420 606641182
e-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny
tel.: +420 721376865
e-mail: v.brabcova@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem na základě vyšetření, zaměření a stabilizace obvodu upravovaného území Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Sinutec, navyšuje počet měrných jednotek MJ z původních 115 MJ na nových 117 MJ (navýšení činí 2 MJ) u fakturačních celků: 1.4. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky, 1.8. Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI, 1.10. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM, GP a SPI. Z tohoto důvodu dochází i k navýšení ceny za provedení díla z původních 428 900,- Kč bez DPH na 432 100,- Kč bez DPH.
2. Změny se provádí: v Čl. VII odst. 1
v příloze č. 1 – členění díla.

- Čl. VII odst. 1 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.10.) bez DPH	240 500,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	124 500,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH	67 100,- Kč
Celková cena bez DPH	432 100,- Kč
DPH (21%)	90 741,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	522 841,- Kč

- Příloha č. 1 - členění díla se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dokončení
1.4.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky	ha	117	500,00	58 500,00	31.10.2014
1.8.	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI	ha	117	100,00	11 700,00	31.10.2014
1.10.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	117	200,00	23 400,00	30.9.2015
Přípravné práce celkem bez DPH					240 500,00	
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	ha	117	500,00	58 500,00	31.10.2016
Návrhové práce celkem bez DPH					124 500,00	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, GP a SPI	ha	117	300,00	35 100,00	Do 3 měsíců od výzvy obj.
Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH					67 100,00	
Rekapitulace						
1	Přípravné práce celkem bez DPH:				240 500,00 Kč	
2	Návrhové práce celkem bez DPH:				124 500,00 Kč	
3	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo:				67 100,00 Kč	
Celková cena bez DPH:					432 100,00 Kč	
DPH 21%					90 741,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH:					522 841,00 Kč	

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Členění díla.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 193-2014-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Sinutec a části k. ú. Jablonec u Libčevsi“.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 193-2014-508101 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 20.11.2014

V Plzni dne 21.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.