

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v .

Sdružení pro KPÚ Hukovice

Reprezentant sdružení: První zeměměřická a.s.

Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

Metodějem Skřečkem – místopředsedou
představenstva

Metoděj Skřeček – místopředseda
představenstva

j9vfvvb

26221543

CZ26221543

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hukovice je změna termínu prací u částí:

| | | |
|---------------|--|---|
| 3.3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | Původní termín odevzdání dle Dodatku č. 2 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R nejpozději do 30. 1. 2018 |
| 3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| | Původní termín odevzdání dle Dodatku č. 2 | do 12 měsíců od zápisu do KN (nejpozději do 30. 9. 2018) |

1.2. Termín prací uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na nastalé skutečnosti mění takto:

| | Dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín |
|--------|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 480 | 300,00 Kč | 144 000,00 Kč | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 50 | 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | do 12 měsíců od zápisu do KN |

1.3. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Dana Lišková.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.01.2018

V Podivíně dne: 30.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....

Metoděj Skřeček

Správce společnosti

Příloha dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Hukovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 800,00 Kč | 21 600,00 Kč | 7.11.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 200,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7.11.2015 |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU včetně liniových staveb | ha | 480 | 400,00 Kč | 192 000,00 Kč | 7.11.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 480 | 280,00 Kč | 134 400,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 160 | 1 400,00 Kč | 224 000,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 45 | 800,00 Kč | 36 000,00 Kč | 7.7.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 480 | 300,00 Kč | 144 000,00 Kč | 7.9.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | | 758 000,00 Kč |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 480 | 500,00 Kč | 240 000,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.1.1. | Inženýrsko - geologický průzkum | ks | 2 | 15 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7.2.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 90 | 500,00 Kč | 45 000,00 Kč | 7.2.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 140 | 150,00 Kč | 21 000,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | ha | 3 | 1 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 18.5.2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 480 | 500,00 Kč | 240 000,00 Kč | 7.7.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 10 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 620 500,00 Kč |
| 3.3 | Mapové dílo | | | | | |
| 3.3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 480 | 300,00 Kč | 144 000,00 Kč | do 3 měsíců od výzvy objednatele |

| | | | | | | |
|--|---|--------|----|-----------|--------------|------------------------------|
| 3.3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 50 | 600,00 Kč | 30 000,00 Kč | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.3.1.-3.3.2.) bez DPH v Kč | | | | | | 174 000,00 Kč |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | | 758 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 620 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.1. - 3.3.2.) bez DPH v Kč | | | | | | 174 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | | 1 552 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | | | | | | 326 025 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | | 1 878 525 Kč |

V Ostravě dne 30.01.2018

V Podivíně dne 30.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček správce společnosti