

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 5

č. objednatele: 415-2015-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Bc. Dušan Černohorský, odborný referent, Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 66, 415 02 Teplice

Tel.: +420 725548135 / +420 727956825

E-mail: s.balcarkova@spucr.cz / d.cernohorsky@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.

sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Zbyněk Řezník, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 9vjhm85

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 06035159

DIČ: CZ06035159

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Viktor Němec

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2015 č. 415-2015-508101 (dále jen „dodatek“)

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna (dále jen „KoPÚ Stebno u Dubic“ a „KoPÚ Suchá u Stebna“).

ČI. I

Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.01.2018 došlo u KoPÚ Stebno u Dubic k projednání posunu termínů dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. Posun termínu dílčích částí díla 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. je potřebný vzhledem k výsledkům předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), dále je potřeba na základě zpracovávaného návrhu PSZ dodatečně zvětšit rozsah IGP pro vodohospodářská opatření, který při současných klimatických podmínkách nejde v terénu provést. Dále se musí tyto výsledky zpracovat do dokumentace technického řešení.
2. Změna termínu ukončení je provedena v KoPÚ Stebno u Dubic u dílčích částí díla 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, u Návrhových prací celkem (3.2.1. - 3.2.3.) a 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
3. V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic se mění u dílčích celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. termín plnění na 15.10.2018 a u bodu 3.2.2. se mění termín plnění na 15.03.2019, dále se mění termín plnění Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) na 15.07.2019 a u bodu 3.4. se mění termín plnění na 15.05.2020.
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platné od 01.02.2018. V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 SoD KoPÚ Stebno u Dubic.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 až č. 4 zůstávají v platnosti. V platnosti zůstává také příloha č. 2 SoD KoPÚ Suchá u Stebna ve znění dodatku č. 4 SoD.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic